COMUNE DI BOSNASCO
PROVINCIA DI PAVIA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL SINDACO

N. 43 DEL 28.07.2015

OGGETTO: **Lavori di asfaltature e manutenzioni strade comunali anno 2015. Approvazione perizia suppletiva e di variante.**

L'anno duemilaquindici, addi ventotto del mese di luglio alle ore 19,50, nella Sede Municipale,

alla presenza del Segretario comunale D.ssa Roberta Beltrame,

IL SINDACO

ASSUNTE LE FUNZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: LAVORI DI ASFALTATURE E MANUTENZIONI STRADE COMUNALI ANNO 2015. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.

IL SINDACO ASSUNTE LE FUNZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

Premesso che si è reso necessario realizzare una serie di lavori di asfaltatura e manutenzione delle strade comunali;

Richiamata la deliberazione di GC n. 40 del 16.9.2014 di approvazione dello studio di fattibilità per lavori di asfaltatura strade comunali, concernenti l'asfaltatura di circa 2000 ml di strade comunali e connesse opere accessorie e complementari, nonché la realizzazione di circa 20 ml di opere di sostegno;

Preso atto che con la citata deliberazione di GC n. 40/2014 è stato nominato ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D. Lgs. 163/2006 quale responsabile unico del procedimento (RUP) per l'intervento di che trattasi l'ing. Maurizio Bisi, responsabile dell'ufficio tecnico comunale;

Considerato ancora che con la citata deliberazione di GC n. 40/2014 è stato dato atto che, ai sensi dell'art. 90 c. 1 lettera a) del D. Lgs. 163/2006, le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonche' alla direzione dei lavori sarebbero svolte dall'ing. Maurizio Bisi, responsabile dell'ufficio tecnico comunale, in possesso dei requisiti di legge;

Dato atto che il Responsabile dell'ufficio tecnico ha provveduto in merito e che, stante la tipologia e l'importo dei lavori, ai sensi dell'art. 93 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, per ragioni tecniche e di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, considerando eccessiva l'articolazione in tre fasi, ha ritenuto di riunire nel progetto esecutivo le fasi preliminare, definitiva ed esecutiva dell'attività di progettazione riguardante l'intervento di cui trattasi;

VISTO il progetto esecutivo "Asfaltature e manutenzioni strade comunali anno 2015", all'uopo redatto dal tecnico comunale in data 29.9.2014, depositato agli atti e approvato con deliberazione di GC n. 42 del 29.9.2014, ammontante a complessivi € 149.704,26 iva inclusa;

Dato atto che a seguito di procedura di gara con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 10 del 16.5.2015 si e' proceduto alla aggiudicazione definitiva dei lavori alla impresa Asiotti Angelo e Figli srl con sede in via Pietro Bianchi n. 49 A in Stradella PV, P. I. 00170750186, che ha presentato un ribasso del 28,05 per cento e pertanto per l'importo complessivo di euro 85.741,13 oltre iva di legge;

DATO ATTO che i lavori sono stati consegnati in data 24 giugno 2015;

RICHIAMATO il contratto d'appalto rep n. 537 sottoscritto il 26.06.2015 e registrato presso l'agenzia delle entrate di Stradella (PV) Serie: 1T Numero: 8 in data 26/06/2015;

VISTO che il Direttore lavori, nonché progettista e RUP, ha ravvisato la necessità di predisporre un progetto di variante (perizia suppletiva e di variante che riguarda sia le quantità dei lavori che la loro ridefinizione progettuale con aumento della spesa);

VISTO il progetto di variante presentato in data 28.07.2015 prot n. 1750 costituito da:
relazione generale introduttiva
relazione tecnica
computo metrico estimativo
quadro economico
elenco prezzi unitari

crono programma
piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
schema atto di sottomissione
piano di sicurezza e coordinamento (aggiornamento)
tavola progettuale 1/A
tavola progettuale 1/B
tavola progettuale 2
tavola progettuale 3/A
tavola progettuale 3/B
tavola progettuale 3/C

DATO ATTO che la variante è stata determinata, come risulta dalla relazione tecnica e dalla relazione generale introduttiva di cui sopra, per la necessità di eseguire alcune opere finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla funzionalità dell'intervento nel suo complesso, motivata da cause impreviste ed imprevedibili al momento della redazione del progetto ed al momento della consegna dei lavori;

ACCERTATO che la variante proposta è riconducibile nelle fattispecie previste dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., all'art. 132, comma 1, lett. b) e lett. d), per un incremento della spesa di € 13.385,59 oltre iva rispetto all'importo contrattuale originario che era pari a € 85.741,13 oltre iva;

RILEVATO che l'importo in aumento trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera (quadro economico approvato con deliberazione di GC n. 42/2014) ed è inferiore a un quinto dell'importo originario dell'appalto;

RILEVATO altresì che, rispetto al contratto originario, con la variante non sono previsti oneri in aumento rispetto al quadro economico originario di progetto, e che il nuovo quadro economico prevede una spesa complessiva per la realizzazione dell'opera pari ad € 128.188,91 (di cui € 99.126,72 oltre iva quale nuovo importo contrattuale già ribassato);

RITENUTO quindi di approvare la variante, ritenendola indispensabile per il funzionale proseguimento dei lavori ed il buon esito dell'intervento;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

VISTO il D.lgs 07/03/2005 n.82 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs 163/2006 Codice degli appalti e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. – Regolamento di esecuzione;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile del presente atto;

D E L I B E R A

1. Di approvare il progetto di variante (perizia suppletiva e di variante) per i lavori di asfaltature e manutenzioni strade comunali anno 2015, come presentato in data 28.7.2015 prot. n. 1750, depositato agli atti del Comune e costituito da:

relazione generale introduttiva
relazione tecnica
computo metrico estimativo
quadro economico
elenco prezzi unitari

crono programma
piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
schema atto di sottomissione
piano di sicurezza e coordinamento (aggiornamento)
tavola progettuale 1/A
tavola progettuale 1/B
tavola progettuale 2
tavola progettuale 3/A
tavola progettuale 3/B
tavola progettuale 3/C

2. Di rilevare che la variante rientra nelle fattispecie previste all'art. 132, comma 1, lett. b) e lett. d) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, poiché indotta da cause impreviste ed imprevedibili al momento della redazione del progetto ed al momento della consegna dei lavori, e finalizzata al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità;

3. Di rilevare altresì che con la variante non sono previsti oneri in aumento rispetto al quadro economico originario di progetto, e che il nuovo quadro economico prevede una spesa complessiva per la realizzazione dell'opera pari ad € 128.188,91 (di cui € 99.126,72 oltre iva quale nuovo importo contrattuale già ribassato);

4. Di dare atto pertanto che rispetto al quadro economico di progetto iniziale non è previsto aumento della spesa complessiva e i lavori di variante sono interamente coperti dalle somme inizialmente stanziate per finanziare l'intervento;

5. Di dare atto che, per la realizzazione delle opere di variante, il tempo utile assegnato alla impresa esecutrice non è variato rispetto al termine assegnato in sede contrattuale, pari a 180 gg.;

6. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico di procedere all'assunzione di tutti gli atti conseguenti alla presente deliberazione, inclusa la trasmissione agli organi preposti;

7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

COMUNE DI BOSNASCO
PROVINCIA DI PAVIA

Allegato alla deliberazione di GC n. 43 del 28.07.2015

OGGETTO: LAVORI DI ASFALTATURE E MANUTENZIONI STRADE COMUNALI ANNO 2015. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000:

Il sottoscritto, individuato con provvedimento del Sindaco Responsabile del Servizio tecnico esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Bosnasco, 28.07.2015

COMUNE DI BOSNASCO Prov. di Pavia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Maurizio Bisi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000:

Il sottoscritto, individuato con provvedimento del Sindaco Responsabile del Servizio Affari Generali e Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Bosnasco, 28.07.2015

COMUNE DI BOSNASCO Prov. di Pavia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Anna Maria Molinaroli

Delibera di Giunta Comunale n. 43 del 28.07.2015

IL SINDACO
f.to rag. Flavio Vercesi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Roberta Beltrame

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene affisso all'albo pretorio di questo Comune il giorno 30 LUG 2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Bosnasco, 30 LUG 2015

Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Roberta Beltrame

Nello stesso giorno in cui è stato affisso all'Albo Pretorio, il presente verbale viene comunicato ai Capigruppo consiliari ai sensi del D. Lgs. n° 267 del 18.8.2000.

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Bosnasco, 30 LUG 2015

COMUNE DI BOSNASCO Prov. di Pavia

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Roberta Beltrame

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____
per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Roberta Beltrame

Bosnasco, _____